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1. INTRODUCCION e CONTEXTO.

No eido estatal, a Educacién para o Desenvolvemento recofécese coma unha
compoiiente clave na politica de cooperacién na Lei 1/2023, de 20 de febrero, de
Cooperacién para o Desenvolvemento Sostible e Solidariedade Global e, a nivel
autondémico, coa aprobacién da Lei 10/2021, de 9 de marzo, reguladora da accién
exterior e da cooperacién para o desenvolvemento de Galicia reafirmase o compromiso
e, asume como propia, a responsabilidade de cooperar con outros paises para propiciar
o seu desenvolvemento integral e impulsar e promover a participacién social e cidadé
nas acciéns de cooperacién para o desenvolvemento, asi como fomentar a educacién
para o desenvolvemento e a sensibilizacién da sociedade galega sobre a realidade dos
pobos mdis desfavorecidos, potenciando unha ética asentada en valores de convivencia
pacifica, tolerancia e igualdade entre as persoas.

A partir destas premisas, do contexto, da actualidade internacional e da necesidade de
seguir afondando no pensamento critico da sociedade galega, especialmente no eido
educativo, Solidariedade Internacional de Galicia executa unha nova edicién do proxecto
O Globo que alberga e impulsa micro-experiencias de transformacién social compartidas
coa sociedade a través de numerosas actividades entre as que destaca especialmente un
encontro anual e un espazo web que recolle as diferentes experiencias rexistradas por
diferentes actores no contexto galego.

O presente informe, recolle os resultados da avaliacién externa deste proxecto, solicitado
por Solidariedade Internacional de Galicia, financiado pola convocatoria de subvenciéns
de proxectos de educacién para o desenvolvemento e a cidadania global EPDCG1 para
as organizaciéns non gobernamentais de desenvolvemento, (cédigo de procedemento
PR804A) da Xunta de Galicia do ano 2024. O proxecto executouse dende o 1 de agosto
de 2024 ata o 31de marzo de 2026 cun orzamento total de 38.600,51€ (35.000 € da
Xunta de Galicia).

E necesario compartir que se trata dun proxecto ambicioso, con peculiaridades que
obrigan a sair da rixidez dunha avaliacién tradicional. Asi, & marxe de ser analizados os
criterios bdsicos de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto e sostibilidade concedeuse
unha especial importancia & innovaciéon na avaliacién para tentar favorecer o debate
interno na ONGDs Solidariedade Internacional de Galicia como na Subdireccién Xeral
de Cooperacién Exterior da Xunta de Galicia, como principal entidade financiadora.

A estructura deste informe de avaliacién dividese en dUas partes diferenciadas: unha
primeira, referida & introduccién, breve descripciéon das peculiaridades do proxecto,
obxectivos, metodoloxia e fases do traballo realizado. E unha segunda parte relativa &
avaliacién do proxecto conforme aos criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto
e sostibilidade. A continuacién, expdiense recomendaciéns e lecciéns aprendidas.

Se pecha o informe cunha relaciéon de anexos, nos que se inclue a Proposta de Servizos,
as claves da reunién inicial entre o equipo implicado de Devalar Consultoria e o de
Solidariedade Internacional de Galicia e algunhas imaxes durante o proceso de
avaliacién.

' EPDCG_Educacién para o Desenvolvemento e a Cidadania Global.



2. OBXECTIVOS DA AVALIACION.

a. Obxectivo xeral.

Avaliacién externa final do proxecto O Globo que garanta a medicién dos resultados
acadados a partir dos criterios cldsicos dunha avaliaciéon externa sen esquecer as
peculiaridades e a innovacién da iniciativa en Galicia.

b. Obxectivos especificos.

e Incidir, durante o proceso avaliador, nas metodoloxias empregadas no proxecto
O Globo asi como na utilidode do espazo web e das microexperiencias
transformadoras en Galicia.

e Acompafar ao equipo de SIG nas claves, e reflexién necesaria, para pofier en
valor O Globo, que sirvan para reformular obxectivos, repensar actividades a
manter e mellorar as que, visiblemente, non funcionan.

3. METODOLOXIA.

A proposta metodoléxica para o presente traballo de avaliacién perseguiu a obtencién
de informacién relevante que permitise comprobar e valorar os resultados obtidos e o
grao de alcance dos obxectivos formulados. As conclusiéns e recomendaciéns resultantes
do proceso avaliador perseguen, tamén, apoiar as estratexias de EPDCG de
Solidariedade Internacional de Galicia.

A metodoloxia para a avaliacién ten como punto de partida o Enfoque do Marco Léxico
e a Xestién do Ciclo do Proxecto de EPDCG. Ademdis do foco nos criterios cldsicos de
valoracién da pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto e sostiblidade, amplia as claves
avaliadoras incorporando a necesaria flexibilidade nun proxecto que excede da estructura
clésica pero merece a continuidade por ser un espazo valorado e con impacto.

Deste xeito a avaliacién contou cunha metodoloxia préctica a través da recollida de
informacién durante a participacién “in situ” do equipo avaliador a dbas das actividades
organizadas no marco de O Globo, incorporando claves de “observacién participante e

rexistro” no caso do VIl Encontro o 13 de xufio de 2025 e da formacién presencial
impartida por Maria Galindo no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela o
8 de xaneiro de 2026. A metodoloxia tedrica volcouse no andlise da documentacion

xerados ao longo da execucién de O Globo. Asi, de forma resumida pode compartirse
que para a recollida de informacién harmonizouse:

A. Consulta de Fontes Secundarias de datos:

e Recopilacién de documentacién e informes xerados ao longo da execucién do
proxecto.

e Recopilacién de datos referidos s microexperiencias

e Andlise da documentacién seleccionada por SIG de anteriores ediciéns de O

Globo.




B. Captacién de Datos Primarios mediante:

B.1 Técnicas cualitativas de recollida de datos

e Observacién participante durante o VIl Encontro O Globo e o Espazo
Formativo con Maria Galindo.

e Andlise discursivo e conversas informais durante a participacién “in situ” en
actividades.

B.2 Técnicas cuantitativas de recollida de datos:

e Nesta ocasidn, e previa consulta co equipo técnico de SIG valorouse de forma
consciente non realizar enquisas e/ou entrevistas ds persoas participantes das
principais actividades avaliadas por non xerar maior desgaste “administrativo”
e apoiarse nas enquisas de peche realizadas por Solidariedade Internacional

aportadas como fontes de verificacion.

Tanto no enfoque tedrico como préctico, traballouse a partir dos criterios de
obxectividade, calidade, discrecién e profesionalidade ao longo de todo o proceso tendo
sempre en conta as seguintes premisas:

1 Imparcialidade: neutralidade, transparencia e equidade no proceso de andlise e
xeracién de conclusiéns

2 Credibilidade: validez e o rigor na andélise dos datos empregados no proceso.

3 Cardcter retroalimentador: xeracién de informacién que contribuia a retroalimentar

o proceso de toma de decisiéns de SIG e a aprendizaxe para as seguintes
convocatorias de O Globo.

As técnicas para a recoleccién e a andlise dos datos foron desefiadas polo equipo
avaliador e recolleron moitas das demandas de Solidariedade Internacional de Galicia.

Do mesmo xeito e para non duplicar esforzos no levantamento de datos o equipo
avaliador tivo en conta informacién xa dispofiible na andlise dos indicadores da Lifa de
Base realizada e nos datos aportados no informe final por parte da entidade responsable

do seguimento do proxecto: Solidariedade Internacional de Galicia.

Desta forma, a andlise e tratamento dos datos recollidos para a avaliacién permitiv a
valoracién dos seguintes criterios:

=  PERTINENCIA, referida & adecuacién dos resultados e os obxectivos da
intervencién ao contexto galego. Adecuacién da accién ds necesidades para
avanzar no pensamento critico que favoreza a implicaciéon de diferentes niveis
educativos, instituciéns e entidades, asi como a transformacién dunha sociedade
desigual e inxusta.

= EFICACIA, valoracién do alcance do obxectivo e dos resultados previstos na
sociedade galega. Valoracién do logro dos resultados e, por tanto, do éxito das
actividades executadas.



EFICIENCIA, medida do logro dos resultados en relacién aos recursos utilizados
que busca a combinacién éptima entre os recursos financieiros, materiais,
técnicos e humanos disponibles para obter os resultados previstos.

IMPACTO, significado dos efectos que a intervencién trazada ten sobre a
comunidade galega en xeral, no sentido méis amplo.

SOSTIBILIDADE, grao no que os efectos positivos derivados da intervenciéns
poidan continuarse unha vez finalizada o apoio da Xunta de Galicia.



4. FASES DA AVALIACION REALIZADA.

Fase de Gabinete (Duracién: 16/12/2025-22/12/2025)

REVISION DOCUMENTACION FASES ANTERIORES e da LINA DE BASE

Revisién dos antecedentes de O Globo e identificacién das principais necesidades de
informacién para completar a proposta de servizos inicialmente entregada.

O documentos consultados nesta fase foron:

Formulario técnico e econémico O Globo 2024 + MML + Anexos |-XX.

Matriz de Marco Léxico da Intervencién.

Informacién bdsica das convocatorias anteriores de O Globo.

Informacién publica no espazo web O Globo e O Prisma.

Lina de base e estudos especificos.

Informes sobre as microexperiencias ou acciéns de EPDCG dos actores

implicados.

e Informe técnico final do proxecto presentado por SIG e as sUas
correspondentes fontes de verificacion.

e Informe econémico final presentado por SIG:

o Certificacién dos gastos co importe total do proxecto distribuidos por
partidas orzamentarias e na cal se indiquen as distintas fontes de
financiamento.

o Certificado desagregado e detallado de custos indirectos.

o Documentacién xustificativa relativa s axudas de custo, impostos, persoal
e & propia actividade de EPD obxecto de avaliacién.

REVISION E AXUSTE DOS INDICADORES DA AVALIACION:

A partir do traballo de levantamento da Lifia de base e das conversas e reuniéns co
equipo técnico implicado de SIG, o equipo avaliador analizou a pertinencia dos
indicadores marcados aportando novas propostas de indicadores segundo os
antecedentes do proxecto e as demandas compartidas por Solidariedade Internacional
de Galicia co obxectivo prioritario de pofier en valor O Globo.

AXUSTE DA PROPOSTA INICIAL DA AXENDA DE TRABALLO:

En coordinacién con Solidariedade Internacional de Galicia o equipo avaliador acordou
os novos prazos e entregas dos productos da avaliacién externa a partir das necesidades
da entidade e da solicitude de prérroga & Xunta de Galicia.

Traballo de Campo_Actividades seleccionadas do proxecto O Globo (data dos eventos)

O equipo da consultoria encargouse de realizar as tarefas de avaliacién de xeito
coordinada co equipo de Solidariedade Internacional de Galicia para valorar as
actividades con vocacién de permanencia futura: Encontro anual O Globo, Espazo web
O Globo, Espazos formativos. Deste xeito participouse de forma presencial no VI
Encontro do Globo (13 xuiio de 2025) e na formacién (8 xaneiro 2026) de Maria Galindo
da organizacién boliviana Mulleres Creando para a realizacién das seguintes técnicas
avaliadoras:



= Rexistro de observacion (participante).

» Recofecemento da actividade e andlise discursivo “in situ.”

= Recollida de informacién e testimonios a través das conversas informais.

*  Valoracién das actividades segundo os obxectivos definidos no marco do
proxecto.

Durante todo o proceso de recollida da informacién necesaria, o equipo avaliador partiu
dun enfoque eminentemente participativo e prdctico. Participativo, por asistir como un
actor mdéis aos diferentes eventos e prdctico, por poner o foco na utilidade da avaliacién
para mellorar o proceso e garantir a sostibilidade e os impactos da iniciativa.

Para valorar a informacién recollida desefiouse unha ferramenta (excel) especifica para
poder valorar diferencias entre o formulado e o executado nesta etapa de O Globo,
tamén para valorar a utilidade dos indicadores marcados e das fontes de verificacién
destacadas.

Observacién: tras consulta-lo co persoal técnico de SIG, valorouse non implementar
durante o proceso avaliador novas técnicas cuantitativas de recollida de informacién a
través de cuestionarios on line ou grupos de discusién, co propésito de non saturar mdis
ds persoas participantes nesta ediciéon.

Fase de Gabinete. Elaboracién do Informe de Avaliacién (Duracién: 26/01/2026-
20/03/2026)

ANALISE DOS DATOS DO INFORME FINAL DE O GLOBO.

Para determinar a pertinencia dos obxectivos, o seu grao de realizacién, a eficiencia na
execucién, a eficacia, o impacto e a sostibilidade das microexperiencias (iniciativas) o
sistema de avaliacién combinou:

e Andlise de datos cualitativos: a partir da informacién levantada durante o
proceso avaliador.

e Andlise de datos cuantitativos: a partir dos indicadores definidos na Matriz
de Marco Léxico e verificados nas fontes de verificaciéon aportadas.

ELABORACION DO INFORME DE AVALIACION EXTERNA.

* Elaboracién e presentacién da parte preliminar do informe de avaliacién.
* Remisién do informe final & SIG unha vez consolidado.



FASE

Fase de Gabinete

Fase de Gabinete (Informe

(Revisién Documental)

Traballo de Campo

Final)

Taboa 1: Fases do Traballo de Avaliacién.

DURACION

16/12/2025-
22/12/2025

22.05.2025

(11.00-14.00h) en
Santiago de
Compostela (Casa
Xoana Torres)

13/06/2025
(10.00-14.00h)

Santiago de
Compostela

(Centro Estudos
Avanzados da

USsC)

08/01/2026

(11.30-14.30h)
Santiago de
Compostela
(Museo do Pobo
Galego)

26/01/2026-
20/03/2026

ACTIVIDADES e RESULTADOS

Andlise da documentacién
inicial facilitada por SIG.
Desefio de ferramentas de
andlise de datos para «a
avaliacién.

Reflexion critica dirixida, previa

ao

proceso de

acompanamento externo por
parte de Devalar

Asistencia e participaciéon no VIl
Encontro do Globo

Asistencia & Xornada formativa
do Globo con Maria Galindo
de Mulleres Creando.

Elaboracién do borrador e
conversa-devolucién de
resultados sobre o informe
de avaliacién con persoal
técnico de SIG o

13/03/2026.

Unha vez consolidado o
borrador foi remitido & SIG
o informe final o

20/03/2026.

METODOLOXIA

Revision dos antecedentes.
Recuperacién das claves da
Lina de Base.

Conversas co técnico de
SIG responsable do
proxecto.

Axuste dos tempos do Plan
de Traballo e entrega de
resultados.

Grupo de Discusién co
equipo de SIG.

Observacion participante.
Conversas informais con
asistentes.

Rexistro de observacién.

Observacion participante.
Conversas informdis con
asistentes.

Rexistro de observacién.

Estudo e andlise da
documentacién e
informacién recompilada.
Comparativa formulacién
do proxecto - informe
técnico e econdémico final.
Elaboracién e presentacion
do informe & entidade
contratante.



Se ben, debe destacarse a disponibilidade e o espiritu de colaboracién demostrado, en
todo momento, polo equipo de Solidariedade Internacional de Galicia, cémpre compartir
tamén alguns elementos que limitaron as expectativas do proceso avaliador:

e A necesidade de partir dunhas claves innovadoras diferentes &s das avaliaciéns
externas tradicionais, por entender que as peculiaridades de O Globo (que ten
como obxectivo principal a xeraciéon de espazos de encontro e formativos que
favorezan o pensamento critico dende un enfoque méis amplo e xenérico) o
requerian.

e A estratexia aberta e flexible, que ten Solidariedade Internacional de Galicia para
favorecer a participaciéon, dificulta a definiciéon de indicadores de partida para a
Lifia de Base, e polo tanto para unha avaliacién tradicional xa que, cada ano (ou
periodo de execucién do proxecto) as persoas e entidades que se achegan ao
Globo son diferentes e diversas en cada edicién. A pesar de considerarse un
programa polos antecedentes da proposta, a mediciéon dos impactos cualitativos
é complexa por non poder valorar posibles evoluciéns, tendo en conta que non
se repiten, en moitos casos, persoas ou entidades implicadas e nunca as
microexperiencias (iniciativas) compartidas.

e Os diferentes niveis académicos impiden sacar conclusiéns dos impactos das
acciéns de EPDCG desenvolvidas.

e Realizar unha avaliacién externa cofiecendo o interese da entidade responsable
en prescindir a medio prazo (para as préximas fases previstas) dalgin dos
resultados agardados condiciona o foco da avaliacién global pero, tamén, axuda
a focalizar esforzos.

e A ambicién do proxecto dificulta a mediciéon do impacto e da sostibilidade a pesar
de valorar a pertinencia e a necesidade dunha iniciativa como o Globo en Galicia.



5. PECULIARIDADES DA INTERVENCION DE EPDCG AVALIADA.

AREA DE INTERVENCION.

O Globo é un proxecto ambicioso que ten a sGa orixe xa no ano 2017 e, dende ese ano,
pasou por diferentes fases. O momento desta avaliaciéon externa final coincide cun
cambio de ciclo na vida de O Globo xa que, a nivel interno, o equipo de SIG quere
reformular a proposta inicial, pero seguir adiante co mesmo obxectivo pois a experiencia
permitelles valorar a proposta como pertinente e necesaria favorecendo a xeracién de
espazos de reflexién critica para a cidadania galega.

A ambicién referida non ten tanto que ver cos obxectivos do proxecto como cos colectivos
destinatarios e a drea de influencia territorial que acada. Concretamente:

= Profesorado e comunidade educativa de:

o Centros de ensino de infantil, primaria, secundaria e universitaria.
o Centros de ensino de dreas rurais e urbanas.
o Centros de ensino grandes e pequenos en volumen de alumnado.

= Colectivos sociais das 4 provincias galegas.
» Sociedade galega en xeral, dende un punto de vista amplo.

Asi, a partir dos debates iniciais co equipo implicado de SIG definiuse unha “avaliacién
ad hoc” que, sen necesidade de avaliar en profundidade a totalidade dos resultados
esperados si socavase nos resultados 1 e 3 e no alcance do Obxectivo Especifico
incorporando reflexiéns realizadas na Lifa de Base.

Esta férmula e avaliacién recolle entén “dias velocidades”: por unha banda a andélise do
alcance de indicadores dos resultados R2, R4 e R5 por parte do equipo de SIG e unha
avaliacién formativa dos obxectivos do proxecto e dos resultados R1 e R3 por parte do
equipo avaliador de Devalar, especialmente necesario neste “cambio de ciclo” do
proxecto.

ACTORES IMPLICADOS NA AVALIACION.
Os principais actores que participaron deste proceso avaliativo foron:
* EQUIPO TECNICO DE SOLIDARIEDAD INTERNACIONAL DE GALICIA.

ONGD responsable de levar a cabo todas as acciéns do proxecto dun xeito activo
e de asesorar e acompafiar ao resto de participantes no proxecto. SIG
acompafiou en todo momento o proceso avaliador facilitando, con total
transparencia, toda a informacién e documentacién referida ao proxecto e
facilitando a avaliacién final.



=  COLECTIVOS SOCIAIS.

Devalar Consultoria asistiu presencialmente o 13 de xufio de 2025 ao VII Encontro
de O Globo (Resultado 3) e o 8 de xaneiro de 2026 & Xornada Formativa (Resultado
2) dirixida por Maria Galindo de Mulleres Creando no Museo do Pobo Galego en
Santiago de Compostela. Neses encontros, o equipo da consultoria, mesturou
observacién participante e conversas informais coas persoas asistentes para cofiecer
de primera man o sentir e a valoracién dos diferentes colectivos és actividade.

Deste xeito foi posible compartir no VIl Encontro de O Globo en Santiago de
Compostela conversas informais con asistentes de entidades que presentaban as stas
experiencias. Das doce que foron presentadas?, mantivose conversa coa Feira Vegana
e Sostible de Galicia (Vegana)® a propésito de “Cinema a Pedal. Festival de cine,
deporte e medio ambiente”, orientado a promover a cultura, a participacién
comunitaria e a mobilidade sostible; e coa Asociaciéon de Persoas con Discapacidade
das Comarcas de Muros e Noia (Misela)* pola experiencia Voga-Voga, que promove
a transformacién de residuos pldsticos en emprego dirixido a xévenes e adultos con
diversidade funcional. Asemade, mantivose conversa co grupo de Regueifa Erre gue
Erre®, unha vez finalizada a sta actividade.

= PROFESORADO E COMUNIDADE EDUCATIVA GALEGA.

A pesar de ser un dos colectivos priorizados na Proposta de Servizos de Devalar para
levantar informacién que facilitara a avaliacién final do proxecto, valorouse co equipo
de SIG, como xa foi compartido, non realizar un contacto directo a través de enquisas
ou entrevistas por non saturar &s persoas xa implicadas.

Deste xeito, non foi un colectivo que participara directamente do proceso da
avaliacién externa final pero si dos procesos avaliativos que levou a cabo SIG nas
diferentes actividades executadas. Tamén foi posible compartir conversas informais
co profesorado asistente ao VIl Encontro de O Globo en Santiago de Compostela.

2 O total de experiencias presentadas polos diferentes colectivos foron as seguintes: 1) Abeiramos! Nos nosos
mapas, todo o mundo ten cabida. ACPP; 2) Agra, un barrio de coidados: das aulas & réa. ASF, IES Agra do
Orzdén; 3) Campana Stop Idadismo. ATEGAL; 4) Cinema a pedal. Festival de cine, deporte e medio ambiente.
Asociacién Vegana.gal; 5) Enraizadas: un proxecto ecofeminista. Asociaciéon EuroEume; 6) Festival Multiculti,
un evento para o intercambio entre persoas. Asociaciéon Cultural e de Ocio Asanta Teranga; 7) Implicades
contra o xenocidio en Palestina. BDS Galiza; 8) Protexendo vidas nos campamentos saharauis. Proteccion
civil en accién. Asociaciéon Integral de Rescate en Emergencias (AIRE); 9) Todas somos palestinas: artivismo
textil contra o femixenocidio en Gaza. Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias
da Educacién, UDC; 10) Vegana.gal, feira para un mundo sen especismo. Asociacién Vegana.gal; 11) Voga-
voga, pola reducién dos residuos plésticos. Asociacién MISELA.; 12) O solar da pomba. Asociacién Emaus.
3 Mdis informacién en: https://vegana.gal/

4 Mdis informacién en: https://misela.es/

5 Mdis informacién en: https://www.instagram.com/regueifaerrequeerre/



6. CRITERIOS DA AVALIACION®.
PERTINENCIA.

Nunha sociedade caracterizada pola globalizacién e a sobreabundancia de informacién
dixital, o desenvolvemento do pensamento critico convértese nunha competencia
fundamental para a participaciéon democrdtica e a comprensién dos problemas globais.
Ao mesmo tempo, investigacions educativas en Galicia, como o caso de Gemma R. Vega?
da USC mostran que o interese pola lectura tende a diminuir durante a adolescencia, o
que pode afectar o desenvolvemento de habilidades analiticas e reflexivas. Neste
contexto, a Educacién para a Cidadania Global preséntase como unha ferramenta
pedagdxica clave para fomentar o pensamento critico, a conciencia social e a
participacién activa do alumnado ante os desafios globais contempordneos.

A realidade social da mocidade galega presenta diversos retos que xustifican a
implementacién de proxectos como O Globo orientados ao desenvolvemento da
cidadania global. Por unha banda, diferentes estudos sobre mocidade sinalan niveis
relativamente baixos de participacién civica formal entre os mozos, o que limita a sta
implicacién na vida democrética e comunitaria. Por outra banda, Galicia presenta
caracteristicas demogréficas e territoriais especificas. Neste contexto, O Globo exponse
como unha ferramenta pedagdxica que permite fomentar o pensamento critico, a
participacién activa e a comprensién dos desafios globais, conectando ao mesmo tempo
a realidade local con problemdticas de alcance internacional.

A proposta é pertinente a partir da revisién dos antecedentes compartidos pola entidade
responsable do proxecto e pola evolucién de O Globo dende 2017, o obxectivo xeral e
especifico propostos son coherentes e pertinentes. Desta forma queren (O.X) contribuir &
promocién dunha cultura participativa en Galicia con enfoque de cidadania global e
feminista, a través de (O.E) promover oportunidades para aprendizaxes significativas en
materia de participaciéon con perspectiva global e feminista das persoas activistas e

voluntarias de colectivos formais e non formais de Galicia (atencién & mocidade) e do
profesorado galego.

Resulta tamén pertinente o proceso de revisién interna no que se atopa a entidade
responsable do proxecto a partir dos resultados obtidos (que serdn compartidos nos
apartados correspondentes)

Asemade, a intervencidn presenta un elevado grao de coherencia coa Lei de educacién,
Lei Orgdnica 3/2020 — LOMLOE. Disposiciéon adicional sexta. Educacién para o
desenvolvemento sostible e para a cidadania mundial:

“Tal como se establece no 42 Obxetivo de Desenvolvemento Sostible e a Axenda 2030, a
educacién para o desenvolvemento sostible e para a cidadania mundial terase en conta

nos procesos de formacién do profesorado e no acceso é funcién docente”.

Tamén é coherente coa Axenda 2030, concretamente favorece o alcance do ODS 4.7:

6 Pola peculiaridade do proxecto e os sector de traballo no que nos atopamos de EPDCG non se faré unha
avaliacién especifica do enfoque de xénero, de sostibilidade ambiental ou do enfoque de dereitos polo tipo
de proxecto que é xa que o Globo recolle as diferentes temdticas como inherente aso procesos de Educacién
para o Desenvolvemento e Cidadania Global.

7 Lectura e educacién: hdbitos lectores nos centros de secundaria de Galicia. (2022). Innovacién educativa,
32. https://doi.org/10.15304/ie.32.8658.


https://doi.org/10.15304/ie.32.8658

“De aqui a 2030, asegurar que todo o alumnado adquira cofiecementos tebricos e
précticos necesarios para promover o desenvolvemento sostible, entre outras cousas
mediante a educacién para o desenvolvemento sostible, estilos de vida sostibles, DDHH,
igualdade de xénero, promocién dunha cultura de paz e non violencia, a ciudadania
mundial e a valoracién da diversidade cultural e a contribucién da cultura ao
desenvolvemento sostenible”

Asemade estd alifiado co Plan Director da Cooperacién Espaiiola para o Desenvolvemento
Sostible e a Solidaridade Global 2024-2027, cando especifica que se promoverd o
fortalecemento das capacidades do persoal educativo, asi como a transformacién de
entornos de aprendizaxe e programas educativos en centros escolares e universidades que
contribuan ao logro da meta 4.7 do ODS 4.

O proxecto resulta tamén coherente co V Plan da Cooperacién Galega 2023-2026
favorecendo a “L.A.3.3. Mellorar a calidade e o impacto da educacién para a cidadania
global”. Por Gltimo, tamén é pertinente coa Planificacién Estratéxica de Educacién de SIG
para os anos 2022-2027.

Noutra orde de cousas pddese confirmar esa pertinencia pola coordinacién e
complementariedade existente, durante a execucién do proxecto, con outros actores do
territorio entre os que destacan:

= Colectivos formais e non formais, con quen xeraron espazos de coordinacién e
traballo para a difusién e traballo coas ONGs concretamente coas especializadas
en Educacién para o Desenvolvemento e a Cidadania Global.

= Centros educativos de Galicia e o profesorado, xerando redes de colaboracién e
sinerxias, mediante o acompafamento para difundir a metodoloxia e a
ferramenta de O Globo.

= Conselleria de Educacién, Ciencia, Universidade e Formacién Profesional da
Xunta de Galicia coa que SIG tentou homologar a formacién.



EFICACIA.

En lifas xerais, pddese afirmar que o grao de alcance do obxectivo especifico plantexado
ten sido elevado, contribuindo de forma axeitada ao logro do obxectivo xeral plantexado:
Contribuir & promocién dunha cultura participativa en Galicia con enfoque de Educacién
para a Cidadania Global e feminista.

O proxecto presenta un grao de eficacia elevado. Esta afirmacién fundaméntase na
comparativa da formulacién inicial, co nivel de consecucién do obxectivo especifico como
dos resultados agardados, especialmente dos que son obxecto desta avaliacién externa
oR.TeoR3.

Da revisiéon das fontes de verificacién presentada, da documentacién facilitada e da
observacién participante realizada polo equipo avaliador pode concluirse que foron
executadas todas as actividades inicialmente definidas acadando un alto grao de
cumprimento dos indicadores, especialmente no relativo & participacién de colectivos
sociais & asistencia aos espazos formativos e de encontro, & incorporacién da perspectiva

feminista nas microexperiencias (iniciativas).

De maneira xeral, as actividades realizadas contaron coa coherencia necesaria para
acadar os resultados agardados e obxectivos previstos. A pesar disto, é preciso destacar
qgue os indicadores definidos tefien un excesivo peso cuantitativo en contraposicién
informacién cualitativa. Son indicadores que permiten medir o grao de participacién,
visibilizaciéns das microexperiencias (iniciativas), etc. pero non aportan informacién sobre
o impacto desa participacidon nos colectivos sociais nin de transformacién social ou
impacto do rexistro e visibilizacién das microexperiencias (iniciativas) engadidas ao

Globo.

Resultados acadados a nivel de Obxectivo Especifico

Indicadores

Observaciéns da avaliacién

IOV.OE1.1. Executadas a lo menos o0 90% das
actividades do proxecto.

Acadado e superado. Foron executadas todas
as actividades do proxecto.

OV.OE1.2. A lo menos 15
implicados no proxecto

colectivos

Non acadado xa que foron 12 colectivos
implicados no proxecto.

O menor alcance en nUmero de colectivos non
ten que implicar menor impacto, pero si que
non aporta en termos de eficacia.

IOV.OE1.3. A lo menos 10 centros educativos
participan no proxecto a través do seu
profesorado.

Non acadado pois foron finalmente 4 centros
educativos participantes®. Este dato respalda
as decisiéon que Solidariedade Internacional de
Galicia tomard para as préoximas edicién de O
Globo, modificando os obxectivos do traballo
co profesorado por recofiecer a dificultade
atopada nos Gltimos anos.

IOV.OE1.4. A lo menos 25 persoas formadas
en contidos de activismos, participacién,
DD.HH, ODS.

Acadado e superado
A proposta formativa superou
cuantitativamente o indicador previsto e
acadouse un alcance de 55 ndmero de
persoas e colectivos.

8 CEIP Manuel Sieiro, CEIP de Melide, CEIP San Francisco Javier e CPI Virxe da Cela.




Indicadores

Observaciéns da avaliacién

IOV.OE1.5. A lo menos o 60% das

participantes no proxecto son mulleres.

Acadado e superado.

O indicador foi superado pois o 83,33% das
asistentes foron mulleres (o 16,67% son
homes).

No Encontro de O Globo, o 58,33% das

asistentes foron mulleres.

IOV.OE1.6. A lo menos o 75% dos/as
participantes do proxecto identifican O Globo
como ferramenta de participacion.

Acadado e superado.

98,5% das persoas asistentes ao Encontro de
O CGlobo identifican O Globo como
ferramenta de participacién.

IOV.OE1.7. A lo menos 20 microexperiencias
de transformacién social recollidas na web.

Non acadado pois o nimero de
microexperiencias foi menor. Lograron
recoller un total de 16 microexperiencias
(iniciativas) de transformacién socia na web de
O Globo, pero no inicialmente marcado.

IOV.OE1.8. A lo menos 30 persoas utilizan O
Globo como ferramenta de participacién.

Acadado e superado.
S6 co alumnado dos centros educativos, xa
alcanzan 99 persoas.

IOV.OE1.9. Avaliacién realizada do proxecto.

Acadado. O proceso avaliador externo foi
realizado durante semanas en formato “de
acompafamento” co equipo responsable de
SIG que culminou no presente documento
final.

IOV.OE1.10. O 60% das microexperiencias
incorporan elementos que reforzan o seu
carécter feminista.

Acadado e superado.

O 100% das microexperiencias incorporan
tanto de xeito explicito como transversal,
elementos que reforzan o cardcter feminista de

O Globo.

IOV.OE1.11. Desenvoltas a lo menos 2
microexperiencias de transformacién social en
cada provincia galega.

Non acadado. Superouse o IOV en termos
xerais, pero non lograron incorporar &
provincia de Lugo: 8 desenvolvéronse na
provincia da Corufia, 1 en Ourense, 4 en
Pontevedra, 2 en toda Galicia e 1 no exterior
(no Séhara).

IOV.OE1.12. Mais do 50% das
microexperiencias desenvélvense en contextos
rurais.

Acadado.
8 das 16 microexperiencias desenvélvense en
contextos rurais.

Sobre a eficacia do Obxectivo Especifico:

Para o alcance do Obxectivo Especifico acaddronse o 75% dos indicadores definidos. Isto
representa un elevado grao de eficacia na léxica interna da proposta formulada.

Foron superados 6 dos indicadores marcados, dun total de 12 indicadores a nivel de
Obxectivo Especifico (O.E.1.1, O.E.1.4, O.E.1.5, O.E. O.E.1.6, O.E.1.8 e O.E.1.10)

mellorando as expectativas previstas e permitindo tomar decisién nunha fase de reflexién

e cambio de fase de O Globo.

O indicador IOV.OE1.1 (Executadas a lo menos o 90% das actividades do proxecto) non

aporta informacién sobre a eficacia. Este indicador é implicito na l6xica dun proxecto de

Educacién para o Desenvolvemento ou Cooperacién para o Desenvolvemento.




No momento no que o proxecto é aprobado enténdese que a léxica interna da proposta,
e polo tanto, das actividades previstas é equilibrada, coherente, pertinente e asumible.

A continuacién, realizaranse unha revisién dos resultados esperados, pero con maior
detalle a medicién dos resultados 1 e 3 por ser os que priorizaranse na reformulacién
das préximas fases de O Globo en tamén, por manter harmonia coa Lifia de Base
levantada. Os resultados 2, 4 e 5 contemplardn a informacién bdsica sobre a eficacia
dende unha andlise xeral.

R1_IMPULSADAS E VISIBILIZADAS MICROEXPERIENCIAS (iniciativas) DE TRANSFORMACION
SOCIAL”

Indicadores Observaciéns da avaliacién
1.1.- A lo menos Vvisibilizadas 20 | Non acadado.
microexperiencias de transformacién social. Non chegaron cuantitativamente & cantidade

prevista e visibilizaron 16 microexperiencias
de transformacién social na web de O Globo.

11.2.- Realizadas 4 intervenciéns | Non acadado.

socioeducativas en centros educativos galegos | 2 intervenciéns de  acompafiamento
ao longo do curso escolar 2024/2025 para | socioeducativo realizadas, no IES de Melide e
motivar o desenvolvemento de | no CEIP San Francisco Xavier.

microexperiencias de transformacién social.
[1.3.- A totalidade das microexperiencias de | Acadado
transformacién social tefien vinculos cos ODS | O  100% das  microexperiencias  estd

(e asf aparece recollido na web). relacionada cos ODS correspondentes na web
de O Globo.

Sobre a eficacia do Resultado 1:

* Dos 3 indicadores que permiten medir a eficacia deste primeiro resultado
soamente 1 foi acadado. En termos xerais, un 33% de alcance implica un grao
de eficacia insuficiente neste resultado.

»= En termos de eficacia o indicador I.1.1 non acada a cantidade de visibilizaciéns
previstas por non acadar o nUmero de novas microexperiencias, pero do mesmo
xeito que se recomendou na Lifia de Base é interesante reflexionar o porqué dese
dato é dicir, desa cantidade de microexperiecias, para valorar se debe manterse,
reducirse ou ampliarse cun obxectivo concreto.

» A dificultade de acadar o indicador 1.1.2 estd no debate da reformulacién de O
Globo por parte do equipo de SIG para o0 2026. Igualmente, e a modo de andlise
final paga a pena repensar se, ademdis do cansancio e volumen de traballo
asumido polo profesorado galego, a falta de participacién dos centros educativos
pode deberse a outra razén que, a longo prazo, poda chegar a atenderse no
marco dun proxecto destas caracteristicas.

= Por (ltimo, o indicador |.3 foi acadado con éxito ao 100%.



R2 FORTALECIDAS AS CAPACIDADES (CONECEMENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES)
PARA EXERCER A PARTICIPACION SOCIAL CON ENFOQUE DE ECG.O GLOBO COMO
ESCOLA.

Indicadores

Resultados

[2.1.- Realizado 1 curso de formacién
homologado pola Conselleria de Educacién
cunha duracién de 20 horas.

Non acadado

Realizado 1 curso de formacién cunha
duraciéon de 20 horas, pero sen lograr a
homologacién pola Conselleria de Educacién,
Ciencia, Universidades e Formacién
Profesional da Xunta de Galicia.

12.2.- Allo menos 11 profesores/as completan
a formacién do CAFI. (

Non acadado xa que ainda que 3 profesoras
superan a formacién o indicador previsto era
superior e non lograron as 11 persoas
previstas.

12.3.- A lo menos o 60% do profesorado
traballa co seu alumando baixo a metodoloxia
de luces-cdmara-accién durante o proxecto.

Acadado e superado xa que o 100% do
profesorado participante do proxecto utiliza a
metodoloxia Luces- Cdmara- Accién

12.4.- 11 profesores/as galegos/as afirman
adquirir novos coflecementos para fomentar a
participacién social con enfoque de ECG nas
aulas ao finalizar o proceso formativo.

Non acadado xa que non lograron implicar a
este nUmero de profesorado a pesar de que 5
persoas que participaron na enquisa indican
que adquiriron novos cofecementos para
fomentar a participacién)

12.5.- A lo menos 6 microexperiencias de
transformacién  social  realizadas  polo
profesorado co seu alumnado no marco do
curso.

Non acadado xa que lograron soamente 4
microexperiencias.

[2.6.- Realizada unha proposta formativa
orienfada a colectivos sociais e persoas
interesadas sobre contidos teéricos e prdcticos
da participacién, con contidos especificos
sobre a participacién con enfoque de xénero.

Acadado xa que realizaron esa proposta
formativa cos colectivos sobre contidos de
participacién.

12.7.- O 80% das persoas que participan da
proposta formativa confirma ter adquiridos
cofiecementos e habilidades para exercer
unha participacién mdis comprometida con
perspectiva de ECG e feminista unha vez
realizado o itinerario formativo.

Acadado e superado xa que 25 das 26
persoas que cubren o cuestionario de
avaliacién da formacién con Mujeres Creando
(o 96,15%), afirman ter adquiridos
conecementos e habilidades para exercer
unha participacién mdis comprometida cos
feminismos

12.8.- O 75% das facilitadoras das formaciéns
son mulleres.

Acadado xa que 3 das 4 persoas que
impartiron as sesiéns formativas no marco do
proxecto foron mulleres.

12.9.- A lo menos incorporado na web 5
estudos/ferramentas  relevantes sobre a
Axenda 2030, DD.HH e participacién, 1 dos
cales sobre feminismo/ participacién feminista

Acadado xa que 5 estudos/ferramentas foron
incorporados @ web de O Globo




R3 HABILITADO UN ESPAZO DE ENCONTRO DE PARTICIPACION SOCIAL PARA O

EXERCICIO DA CIDADANIA GLOBAL, VIl ENCONTRO. O GLOBO COMO ESPAZO DE

PARTICIPACION.

Indicadores

Observaciéns da avaliacién

[3.1.- VIl Encontro de O Globo celebrado

Acadado xa que o 13 de xufio de 2025 tivo
lugar o VIl Encontro de O Globo en Santiago
de Compostela.

13.2.- 12 colectivos participan no VII Encontro

de O Globo.

Acadado e superado xa que contaron con 16
colectivos participantes.

13.3.- 5 centros educativos participan no VIl
Encontro de O Globo.

Non acadado o logro dos 5 centros
educativos. Foron 3 centros educativos os que
participaron do VIl Encontro.

13.4.- 20 persoas participan por vez primeira
nun Encontro de O Globo.

Acadado e superado xa que foron mdis de 20
persoas as que participaron por vez primeira
nun Encontro de O Globo.

13.5.- Polo menos, 1 representacién do Sur
Global participard no VIl Encontro de O globo.

Acadado
1 microexperiencia do Sur Global estivo
presente no Encontro

[3.6.- Mdéis de 50 persoas participan no VIl
Encontro de O Globo.

Adadado e superado
120 persoas participan do VII Encontro.

13.7.- 70 % das persoas participantes indican
mediante unha enquisa cuberta ao finalizar o
Encontro que o espazo habilitado favoreceu a
adquisicion  de  aprendizaxes para a
participacién social.

Acadado e superado

O 95,8% das persoas que cubriron a enquisa
indicaron que este espazo de participacién
habilitado favoreceu a adquisicién de
aprendizaxes vinculadas & participacién.

13.8.- O 60% das persoas asistentes ao VIl
Encontro de O Globo son mulleres.

Acadado xa que o 58,33% das persoas que
asistiron ao VIl Encontro foron mulleres.

Sobre a eficacia do Resultado 3.

= O grao de eficacia neste resultado é elevado logrando un 87.5% de éxito. Asi, 7
dos 8 indicadores previstos na formulacién acaddronse.

* Do ftotal de 8 indicadores vinculados ao R.3, 4 foron superados sobre o
inicialmente formulado permitindo valorar un maior grao de eficacia no VII
Encontro de O Globo a partir da previsién inicial.

» A falta de alcance do indicador 3.3 estd na base do proceso de revisién interna
de SIG co proxecto de O Globo que terd efecto na eficacia das seguintes fases.




R4 PROXECTADO O GLOBO ENTRE A SOCIEDADE GALEGA COMO FERRAMENTA UTIL

PARA A PROMOCION DA PARTICIPACION DENDE O PARADIGMA DA ECG, A

INCIDENCIA POLITICA E SOCIAL.

Indicadores

Resultados

[4.1.- A web de O Globo conta con contidos
actualizados.

Acadado

14.2 -A lo menos 10 noticias de actualidade
publicadas no Caderno de O Globo.

Acadado xa que foron verificadas as 10
publicaciéns no apartado de O Caderno no
marco de O Globo.

14.3 As redes sociais de O Globo contan
actualizanse con 1 publicacién nova cada
semana

Acadado xa que foi verificado que houbo
unha actualizacién e publicacién nas redes
sociais de O Globo cada semana.

14.4.- A web de O Globo incorpora, a lo
menos, 20 microexperiencias de
transformacién nesta edicién.

Non acadado xa que non acadaron
cuantitatitativamente o indicador previstas
logrando 16 novas microexperiencias na web

de O Globo

[4.5.- Dinamizadas as RR.SS baixo a marca
O Globo e seguindo o establecido no Plan de
Comunicacién.

Acadado xa que foi posible verificar a
dinamizacién das redes sociais de O Globo.

[4.6.- Incrementado nun 30% o nimero de
seguidores/as en Instagram, un 15% en
Facebook e un 30% as visitas & péxina web.

Non acadado como media das 3 redes
sociais xa que a pesar do 36,72% de
seguidores/as en Instagram, soamente
acadaron 1,98% en Facebook e un 1,43% as
visitas & pdxina web. Quizés este indicador
precisa dunha revisién xa que en moitos
casos estos datos reflicten cambios de
tendencia nos usos das RRSS e non ten que
ver co alcance do proxecto como tal

[4.7.- A lo menos 5 impactos en medios
tradicionais.

Acadado e verificado como o resto de
indicadores.

14.8.- A lo menos difundida a experiencia de
O Globo en 2 entornos pedagdxicos

Acadado e verificado como o resto de
indicadores.

14.9.- Visibilizado O Globo a través do
rexistro do CENIT. Mapa de experiencias en
ECG

Acado Acadado e verificado como o resto de
indicadores.

R5 FOMENTADA A COORDINACION E A ANALISE DO PROXECTO DE CARA A SUA

VISIBILIDADE, SOSTIBILIDADE E A APRENDIZAXE COLECTIVA.

Indicadores

Observaciéns da avaliacién

15.1.- A lo menos 3 reuniéns de tédalas
persoas do equipo técnico e das persoas
voluntarias implicadas na visibilizacién de
mircroexperiencias.

Acadado
3 reuniéns verificadas.

[5.2.- A lo menos 2 reuniéns do Prisma
realizadas.

Acadado
2 reuniéns de O Prisma realizadas

15.3.- Renovado o érgano reitor de O Globo
(O Prisma).

Extincion de O Prisma. Decisién valorada
como positiva pola andlise realizada a nivel
interno por SIG, coherente co desefio das
futuras propostas.




Indicadores Observaciéns da avaliacién
[5.4.- O informe de avaliacién realizado | Depende da entrega do presente informe de
publicase, difindese e estd accesible nas | avaliacién externa do proxecto O Globo.
canles de comunicacién de O Globo e de SIG
Galicia.
[5.5.- A licenza dos documentos de | Depende da entrega do presente informe de
diagnéstico e avaliacién do proxecto fomenta | avaliacién externa do proxecto O Globo.
a liberdade de wuso, copia, estudo,
modificacién e redistribucién das persoas
usuarias dos mesmos.
[5.6.- Elaboracién dunha Lifia de Base do | Acadado ao 100%.
proxecto, con enfoque glocal e feminista.

A modo de conclusién:

A nivel de Obxectivo Especifico o grao de eficacia na léxica interna da proposta
formulada é elevado.

E posible afirmar que, por pequenas variaciéns, os indicadores que miden o alcance dos
resultados logrdronse con éxito. Sobre un total de 35 indicadores vinculados a resultados,
26 foron acadados (un 75 % de eficacia a nivel de resultados).

O resultado 2 foi o que acadou menor grao de eficacia por non logar 4 dos indicadores
previstos. Isto, xa referido anteriormente, atépase na base de moitas reflexiéns cara a
redefinicién do futuro de O Globo.

O resultado 5 acadou un grao elevado de eficacia permitindo unha axeitada coordinacién
e aprendizaxe colectiva.

As modificaciéns do cronograma inicialmente previsto foron pertinentes e non afectaron
ao obxectivo especifico de proxecto asi non tivo maior impacto:

e O retraso da actividade formativa con Maria Galindo pasando da virtualidade &
presencialidade supuxo unha clave diferenciadora deste espazo formativo en parte
pola presenza e estilo da comunicadora, asi como polo intercambio de opiniéns e
observaciéns xeradas entre as persoas asistentes.

e O retraso da actividade 4.3 non tivo impacto negativo. Semellou oportuno o
cambio de decembro e abril a novembro-decembro e maio.

e Igualmente acontece co restraso da reunién do equipo do Prisma. Era unha reunién
necesaria polas decisién tomadas de cara a reformular o papel do Prisma para as
seguintes ediciéns, pero non era urxente.



EFICIENCIA?

Dende o punto de vista econdmico- financieiro a intervencién foi eficiente, coincidindo o
orzamento inicialmente previsto no documento de formulacién co finalmente executado

(38.600,51 €).

Os medios de xustificacién dos gastos estédn ben descritos e se presentan ben organizados
e ordenados permitindo realizar con claridade unha doada revisién dos gastos e pagos
realizados.

Pode decirse que o proxecto logrou un nivel elevado de eficiencia, podendo afirmarse
que o coste das actividades desenvolvidas garda correspondencia cos resultados obtidos.
Os gastos foron proporcionais as accidns previstas e executadas ao igual que os recursos
econémicos, humanos, materiais e técnicos empregados, foron axeitados & realizacién
das actividades previstas e executadas.

O importe total do orzamento do proxecto, asi como a subvencién da Xunta de Galicia
foron executados ao 100%. O gasto total executado ao final das actividades foi de
38.600,51 € dos que 35.000 € corresponderon & cofinanciacién da Xunta de Galicia.
Esta contia finalmente executada coincide coa prevista inicialmente no documento de
formulacién. A subvencién da Xunta de Galicia executouse ao 100%, e para os fins
previstos.

A continuacién, realizase a comparativa de gasto previsto e executado resultante da
documentacién facilitada pola entidade coordinadora do proxecto:

PARTIDAS PREVISTO (€) EXECUTADO (€) % EXECUCION
A.l. ldentificacién e linea de 2.300 2.300 100%
base
Alll. Axudas de custo, gasto 5.931,90 5.809,19 97,93%
desprazamento, remuneracions
A.V. Actividades de Educaciéon 1.941,09 1.523,63 78,49%
para o Desenvolvemento
AVI. Persoal 22.263,68 19.516,65 87,66%
A.IX. Avaliaciéon 2.600 2.600 100%
COSTES DIRECTOS 35.036,67 31.749,47 90,62%
COSTES INDIRECTOS 3.563,84 6.851,04 192,24%
COSTE TOTAL PROYECTO 38.600,51 38.600,51 100%

Como ven sendo habitual nun proxecto desta natureza, a verba orzamentaria onde se
concentrou a maior parte da subvencién foi na partida de persoal con 19.853,60 €
previstos e 18.609,60 € finalmente executados.

|dentificanse variaciéns orzamentarias nos importes da subvencién, nas verbas relativas
ds axudas de custo, actividades de EPD e persoal que foron compensadas co reaxuste
orzamentario correspondente na verba de custos indirectos. A contia do aporte de SIG
prevista dende o inicio do proxecto (3.600,51 €), mantivose & finalizacién e peche do
mesmo.

Pode concluirse tamén, que o proxecto foi eficiente na sta xestién econémica.

9 Para a valoracién deste criterio realizouse unha revisién documental do informe econémico final e da
documentacién xustificativa aportada ao donante pola entidade contratante (SIG).



IMPACTO

Para abordar o estudo do impacto acadado nesta fase de O Globo realizase unha andlise
da informacién derivada do informe técnico final do proxecto, asi como das conversas
mantidas co persoal técnico responsable do mesmo e a andlise das fontes de verificacion
aportadas, incluida a informacién compartida “in situ” no VIl Encontro do Globo e no
Encontro Aberto coa activista boliviana Maria Galindo “Non se pode descolonizar sen
despatriarcalizar:  unha primeira aproximacién & teoria e proposta da
despatriarcalizacién”, do colectivo Mujeres Creando.

Antes de expofer os principais efectos positivos da intervencién debemos resaltar o
seguinte en termos da participacion:

» O proxecto desenvolveuse en todo o territorio galego ainda que non dun xeito
homoxéneo no referente a participacién por provincias. Neste sentido, a nivel da
participacién dos colectivos na promocién de microexperiencias de
transformacién social, predominaron as microexperiencias na provincia da
Corufa e Pontevedra fronte as de Ourense ou Lugo, onde non se identificou
ninguna microexperiencia & finalizacién da intervenciéon. O mesmo acontece cos
centros educativos finalmente envolvidos na accién: sendo tres da provincia da
Coruna (CPI Virxe da Cela de Monfero, CEIP San Francisco Javier da Corufia e
CEIP Melide n°1) e 1 da provincia de Pontevedra (CEIP Manuel Sieiro).

* Non se recolle no informe técnico final ningn dato sobre o colectivo beneficiario
indirecto desglosado por sexos.

* Da formacién ao profesorado beneficidronse un total de 6 persoas (5 mulleres e
un home).

= Os colectivos sociais e entidades finalmente envolvidos na accién foron 12. A
maioria da provincia da Corufia e todos eles contan con mdéis dun 60% de
mulleres nas stas bases sociais.

» As persoas participantes no VIl Encontro o GLOBO foron un total de 120 persoas
(70 mulleres e 50 homes)

* Na formacién dirixida a colectivos sociais e entidades participaron un total de 55
persoas: 3 persoas (2 homes e 1 muller) na formacién previa ao VIl Encontro e
52 persoas asistentes (49 mulleres e 3 homes) ao Encontro Aberto “Non se pode
descolonizar sen despatriarcalizar”.

» |dentificanse dificultades para manter unha participacién sostida nalgins
procesos formativos, sobre todo o dirixido ao profesorado.

Os principais impactos positivos da intervencién detectados son os seguintes:

1. Solidez da rede de traballo artellada, durante estes anos, polo equipo de SIG co
conxunto de centros de ensino, universidades galegas, ONGDs e colectivos
sociais participantes no proxecto e que vefien acompafando este proceso
colectivo no tempo.

2. Identificaciéon maioritaria entre as persoas participantes de O Globo como espazo
de participacién social.

3. Bo nivel de participacién e valoracién positiva do VII Encontro de O Globo (120
persoas fronte ds 50 previstas) e do Encontro Aberto coa activista boliviana Maria
Galindo “Non se pode descolonizar sen despatriarcalizar: unha primeira
aproximacién & teoria e proposta da despatriarcalizaciéon” (52 persoas asistentes
a un encontro inicialmente programado coma virtual).



.

Presenza de (1) microexperiencia do Sur Global presente no VII Encontro.
Realizacién presencial (non prevista) da formaciéon impartida pola activista
boliviana Maria Galindo, inicialmente prevista en formato en lifia, que supuxo un
claro valor engadido para o proxecto.

Optima  visibilizacién da iniciativa: incrementéronse nun 36,72% o n° de
seguidores/as en Instagram, un 1,98% en Facebook e un 1,43% as visitas & web.
Tamén conseguironse 5 impactos en medios tradicionais, difundiuse a experiencia
en 3 entornos pedagdxicos e foi visibilizado O Globo no CENIT Mapa mediante
a microexperiencia “Radio cun sorriso: Cidaddns do mundo!!l. Ningunha guerra
é allealll”. Asemade, incorpordronse na web 5 estudos/ferramentas sobre a
Axenda 2030, DD.HH e participacién (1 deles sobre feminismo).

Fortalecemento de mecanismos de xestiéon interna de SIG. O elevado nivel de
esixencia do traballo de planificacién e execucién que require o proxecto ten
levado, & propia organizacién, a trasladar as aprendizaxes no eido da
participacién dentro dos seus érganos sociais, abrindo espazos para o fomento
da implicacién activa da xente mdis nova e tamén & xeraciéon de espazos
participativos para a autocritica e a andlise da razén de ser da propia intervencién
e & sua contribucién & transformacién social.

Como consecuencia deste proceso a entidade adoptou medidas orientadas a
simplificar estruturas, concentrar esforzos nas acciéns centrais do proxecto e a
reforzar formas de acompafamento mdis flexibles e adaptadas & realidade das
persoas participantes. Asemade, ten apostado por abordar un proceso de
elaboracién de lina de base que ten integrado a reformulacién de obxectivos e
resultados do proxecto, permitindo de cara a novas formulaciéns reorientar a
intervencién tendo en conta indicadores de natureza méis cualitativa.

Os principais impactos negativos son os derivados da/o:

>

Non homologacién pola Conselleria de Educacién da formacién dirixida ao
profesorado.

Escasa participacién do profesorado nos itinerarios formativos mdis longos.
Consecuencias:

- Dos/as 11 profesores/as previstas, asistiron & formacién 8 e sé 3 docentes
completaron e superaron a formacién CAFI.

- S6 5 docentes dos/as 6 que participaron na enquisa de valoracién da
formacién indican que adquiriron novos coflecementos para fomentar a
participacién social con enfoque de ECG nas aulas ao finalizar o proceso
formativo.

Non sustentabilidade dalgins espazos de coordinacién formal, como o érgano
reitor O Prisma, cuxa utilidade foi diminuindo co paso do tempo, decidindose
consensuadamente a sGa extincidén (e non renovar o seu érgano xestor)

Pouco nimero de centros de ensino implicados (4) fronte aos previstos (10).

Da amplitude da dimensién territorial do proxecto, o cal abrangue toda Galicia.
Isto ten levado & formulacién de obxectivos excesivamente ambiciosos que, neste
caso, tefien dificultado a medicién do impacto e da evolucién do impacto do
proxecto.

Asemade, ten derivado nunha participaciéon pouco homoxénea dende un punto
de vista territorial de colectivos no referido & promocién de microexperiencias de
transformacién social: sendo predominantes as microexperiencias na provincia



da Coruna e Pontevedra fronte as de Ourense. Se ben déronse 2
microexperiencias desenvolvidas en todo o ferritorio galego e 1 no exterior
(Sdhara occidental), non se identificou ningunha microexperiencia na provincia

de Lugo. A metade delas foi en entornos rurais, non superando tampouco o

indicador de mdis da metade das microexperiencias neste dmbito.

6. Limitada incorporacién, en termos de impacto, da perspectiva feminista no
conxunto da intervencién, reducindose esta, na prdéctica, & recollida de datos de
participacién das mulleres fronte aos homes nas actividades do proxecto como se
reflicte a ontinuacién:

- “A participacién das mulleres fronte aos homes nas diferentes actividades do
proxecto supera o 60% de participacién prevista nas actividades relativas &
formacién a profesorado (83,33%) e na formacién a colectivos (90,91%)".

- "O 75% das facilitadoras das formaciéns son mulleres”.

- “25 das 26 persoas que cubren o cuestionario de avaliacién da formacién
con Mujeres Creando (o 96,15%), afirman ter adquiridos cofiecementos e
habilidades para exercer unha participacién méis comprometida con respecto
aos feminismos”.

- "0 80 % das micro experiencias presentadas foron presentadas por mulleres”.

Se ben se valora positivamente a incorporacién dende un punto de vista xeral
deste enfoque e a realizacién de “Informe de andlise da perspectiva feminista
nas microexperiencias” (no que se tefien en conta elementos tales como a
contribucién & desarticulacion de estereotipos e prexuizos machistas, a inclusién
e reconecemento da voz de mulleres e homes, promovendo a participacién activa
en todas as fases, a incorporacién de algunha actividade especifica sobre
feminismos, o uso dunha linguaxe inclusiva, igualitaria e non sexista e o fomento
da equidade de xénero, partindo das desigualdades estruturais existentes), é
importante non perder a perspectiva de que o sector da educacién para o
desenvolvemento ten claramente unha maior presenza feminina por unha
combinacién de factores sociais, histéricos e estruturais, vinculados aos roles de
xénero tradicionais, a unha feminizaciéon do social (os dmbitos con menor
recofecemento econdmico ou prestixio —como a educacién comunitaria ou o
traballo social— adoitan estar mdis feminizados, reflectindo desigualdades
estruturais), compromiso coa xustiza social e barreiras existentes noutros sectores
(a exclusién ou dificultade de acceso a dmbitos mdis valorados ou mellor
remunerados empurra tamén a moitas mulleres cara a sectores como este) Isto €,
a sta participaciéon neste dmbito, non é unha “eleccién natural”, senén o
resultado de construciéns sociais de xénero e desigualdades que o propio
feminismo busca cuestionar e transformar. Tendo todo isto en conta, ademdis de
xornadas como a organizada con Maria Galindo deberiase tentar obxectivarse
(con mdis indicadores que a medicién da participacion das mulleres nas
actividades) o aporte feminista das microexperiencias seleccionadas, por
exemplo.

7. Formulacién de indicadores esencial e predominantemente, cuantitativos o cal ten
limitado a medicién efectiva dos impactos da intervencién.

Por Gltimo, compre salientar que a estratexia de comunicacién combinou as canles dixitais
propias de SIG (péxina web e redes sociais) coa presenza en medios de comunicacién
tradicionais, priorizando a difusién das microexperiencias de transformacién social, das
acciéns formativas e dos espazos de encontro do proxecto.



Seguindo a informacién facilitada por SIG:

= Durante o periodo de execucién do proxecto rexistrdronse arredor de 1.400
persoas usuarias activas da pdxina web, incrementdndose o nimero de visitas con
respecto ao ano anterior. Publicdronse 16 iniciativas de transformacién social, 10
novas no Caderno e 5 recursos na secciéon “Ferramentas”.

* No dmbito das redes sociais, realizdronse publicaciéns semanais en Instagram e
Facebook: Instagram consolidouse como a principal canle do proxecto,
alcanzando 2.552 persoas seguidoras (fronte ds 1.615 do ano anterior) e un
alcance acumulado anual de 13.300 contas, o que supdn un incremento do 48,2
%. Facebook, con 202 persoas seguidoras, mantivo unha actividade madis
moderada pero continuada, con 624 visitas e 136 interacciéns rexistradas durante
o periodo do proxecto.

= O video resumo do VIl Encontro de O Globo subiuse ao canle de YouTube
acadando as 171 visualizaciéns validadas.

= E en relacién aos medios de comunicacién tradicionais, realizouse o envio de
notas de prensa a un directorio de medios locais e autondémicos, acaddndose
cinco impactos en prensa dixital e escrita, vinculados principalmente &s iniciativas
de transformacién social, ao Encontro anual e & formacién impartida o 8 xaneiro
de 2026 por Maria Galindo no Museo do Pobo Galego.



SOSTIBILIDADE

O proxecto garda correspondencia co VI Plan director da Cooperacién Espaiiola 2024-
2027 e coa Estratexia Espafiola de ED e tendo en conta o donante da accién,
particularmente coa Estratexia Galega de ED (Eixos 1, 2 e 4) e o V Plan Director da
Cooperacién Galega 2023-2026 (Ambito Estratéxico 7 “Construir unha cidadania global
comprometida coa transformacién social positiva, a solidariedade e o desenvolvemento
humano sustentable e as microexperiencias contriblen as prioridades transversais “).
Asemade, garda correspondencia coa Axenda 2030 e os ODS, que estdn presentes na
concepcién do proxecto e incluidos como criterio de selecciéon das diferentes teméticas
das micro-experiencias de transformacién social.

Como outro dos elementos garantes da sostibilidade da intervencién, atépase a
importante e sélida rede de traballo contruida por SIG, durante estes anos, co conxunto
de centros de ensino, universidades galegas, ONGDs e colectivos sociais participantes
no proxecto, os casi contan con experiencia no eido da EPDCG e vefien acompafiando
este proceso colectivo no tempo.

Por Gltimo, o alto nivel de compromiso e apropiacién do persoal de SIG coa intervencién,
sumado & sUa boa capacidade de adaptacién e reaccién & hora de ter que abordar
decisiéns estratéxicas orientadas a mellorar a calidade e o impacto das acciéns, constitte
outro dos elementos institucionais favorables & sostibilidade da accién no tempo.

Se ben SIG non conta cunha estratexia especifica de sostibilidade do proxecto, si aposta
por manter a visibilidade e a participacién das microexperiencias (iniciativas) a través da
web de O Globo e da asistencia aos Encontros organizados e as Xornadas de formacién
e participacién previstas.

Entre os elementos susceptibles de pofer en risco a sostibilidade da intervencién:

* Limitaciéns na participacién do profesorado nos itinerarios formativos de mdis
longa duracién. A partir das reuniéns durante a definicién da lifa de base
valorouse que nas préximas fases do proxecto deixardn de traballar formaciéns
co profesorado xa que non acada os resultados e impactos esperados polo que
non paga a pena seguir contemplando estes espazos.

* Uso e a utilidade da web do Globo. O volumen de microexperiencias rexistradas,
segundo o formato e a clasificaciéon actual, poden ser pouco operativas e non
lograr a utilidade quedando simplemente nunha base de datos. Se ben é certo
gue a metodoloxia e tecnoloxia utilizada é moi axeitada para os obxectivos do
proxecto serd necesario revisar o enfoque e a utilidade para cofecer o
aproveitamento das microexperiencias xa compartidas.

®  Financiamento necesario. Contar cos recursos econémicos necesarios para levar
a cabo iniciativas como a avaliada que permitan acompanar todo o proceso. A
dependencia de financiacién pUblica pode pofier en risco a sostibilidade deste
proxecto.



7. CONCLUSIONS e RECOMENDACIONS

CONCLUSIONS

= O proxecto acadou os obxectivos marcados, executando todas as actividades
previstas co orzamento definido inicialmente. Atépase unha xustificacién obxectiva
na solicitude de demora entendendo que, o aproveitamento da sesién de
formacién presencial de Maria Galindo, mellorou o impacto da xornada.

» O proxecto acadou un elevado grao de pertinencia, ao corresponderse coas
prioridades cos principais instrumentos de politica pUblica e planificacién da
Cooperaciéon Galega e da Educacién para o Desenvolvemento e a Cidadania
Global favorecendo a xeracién de espazos de formacién e participacién que xeren
pensamento critico.

= En termos de eficacia, a intervencién contribuiu & consecuciéon dos obxectivos
plantexados na MML do proxecto. Tamén foron realizadas as actividades
vinculadas aos 5 resultados definidos. O grao de eficiacia acadada polos
indicadores marcados é dun 75% a nivel de obxectivo especifico polo que semella
elevada.

= O proxecto ten logrado un axeitado grao de eficiencia, a nivel de execucién
orzamentaria segundo o previsto na formulacién.

* No relativo ao impacto, o Globo ten acadado espazo de recofiecemento como se
observa nas enquisas realizadas tras o VIl Encontro de O Globo do 13 de xufio
de 2025. A metodoloxia implementada, as microexperiencias recompiladas e a
visibilizacién das mesmas, asi como os espazos de participacion xerados permiten
o cofnecemento doutras realidades de desigualdade e favorecen o pensamento
critico.

e As maiores feblezas atépanse na sostibilidade non soamente pola parte da
sostibilidade econémica na dependencia da financiacién publica senon polo
desgaste na participacién do profesorado, actor clave xunto coas ONGs na
xeracién de pensamento critico no marco da EPDCG. O feito de non lograr a
homologacién da Conselleria de Educaciéon da Xunta de Galicia, a pesar do
esforzo, é significativo.

* O equipo de Solidariedade Internacional de Galicia, conta cun alto sentido da
responsabilidade e profesionalidade que se observou nos resultados acadados e
no nivel de implicacién nas reuniéns mantidas durante a avaliacion.

* No eido do seguimento e xustificacién da accién, se ben é éptima a sistemdtica
empregada pola entidade a nivel de xestién e orde das fontes de verificaciéon, as
ferramentas de seguimento utilizadas, especialmente a lifia de base, non foi
realmente empregada como un mecanismo efectivo para a medicién real dos
impactos do proxecto.

= O proxecto acadou gran visibilidade como pode apreciarse nos anexos
compartidos. Este proxecto, e o acompafiamento de SIG, estd tecendo unha rede
de traballo que permite avanzar nunha cidadania implicada e participativa na
procura da transformacién social.



RECOMENDACIONS

Dende

un punto de vista mdis xeral:

Dende

Pode ser o momento de comezar a falar xa de “programa” O Globo, deixando
atrds o termo “proxecto”. O percorrido e os resultados acadados dende ano 2017
permiten valorar que esta iniciativa non é algo puntual e que aposta por unha
continudade no tempo. Ademdis da revisiéon xa iniciada por parte do equipo de
SIG pode ser un exercizo pertinente intesesante e complexo valorar
conxuntamente onde queren chegar co Globo nas seguintes fases.

Partindo da premisa de que é acaido o momento para a revisién sobre o futuro e
a reformulacién de resultados esperados no Globo (como é o caso da formacién
do profesorado e a figura do Prisma para “focalizar a accién”) tamén seria
interesante e oportuno valorar novas férmulas de participaciéon para non agotar
a férmula do Encontro anual de participacién como espazo protagonista, e asi
garantir a sostibilidade da iniciativa.

Na mesma direccién, sobre o enfoque da formulacién serd necesario repensar os
resultados a medio-longo prazo que midan a transformacién da cidadania
implicada, mdis alé da xeracién de espazos de encontro, formacién e reflexién.

A entidade debe tentar completar as memorias finais con datos concretos.
Ademdis das fontes de verificacién vinculadas ao longo do texto, é preciso aportar

informacién concreta de resultados no conxunto do informe técnico.

un punto de vista mdis concreto:

Unha porcentaxe moi elevada de fontes de verificacién son internas, é dicir son
documentos elaborados por Solidariedade Internacional de Galicia e isto non
aporta rigor & proposta. Se ben son necesarias xa que tamén permiten un
seguemento interno ordeado, é preferible, a pesar da dificultade, tentar acadar
fontes externas de verificacién en algins procesos xa que isto aporta rigurosidade
@ proposta.

Os indicadores definidos miden, na maioria dos casos, a execucidén das
actividades, o nUmero de asistentes e participantes, o nimero de visibilizaciéns
nas redes sociais do proxecto e difusiéns en medios de comunicacién e o nivel de
satisfaccién pero pouco o impacto transformador ou a reutilizacién das
microexperiencias compartidas na web de O Globo. Por exemplo:

o Indicador O.E.1.6 no que admiten que o 98,5% das persoas asistentes ao
Encontro de O Globo identifican O Globo como ferramenta de participacion,
se ben é correcto, dende a Avaliacién Externa, recoméndase engadir
preguntas de maior calado que poidan levar a unha maior aprendizaxe cara
as seguintes fases do proxecto. Tal e como estd elaborada a pregunta na
enquisa compartida a resposta semella obvia pero quizds podan introducirse
algunhas cuestién que permitan profundizar nun maior impacto de O Globo
para as seguintes fases.



o Indicador OE.1.7. Seria pertinente que o indicador a futuro sexa cuantitativo,
ben tendo en conta o nUmero de microexperiencias (iniciativas) de
transformacién social coas que xa contan ou ben, valorando o calado ou
efecto multiplicador das experiencias previamente recollidas.

o Revisar a pertinencia de destacar como indicador a nivel de Obxectivo
Especifico o OE1.10 que suxire que o 60% das microexperiencias incorporan
elementos que reforzan o seu carécter feminista. Quizéis deberia ser
formulado dito cardcter feminista como un elemento condicionador e
diferenciador (requisito) para valorar a incorporacién desa microexperiencia
ao Globo.

o Na mesma direccién que no punto anterior, a nivel do Resultado 1 seré
necesario valorar a pertinencia do indicador 11.3 que refire que a totalidade
das microexperiencias de transformacién social tefien vinculos cos ODS pois
non aporta maior informacién: é dificil, dada a amplitude dos ODS, que estas
non logren algunha relacién cos mesmos, sobre todo a partir da funcién da
EPDeCG. Se cadra, un dos indicadores poderia ser como se favorece o
alcance dalgtn ODS ou a medicién dese alcance.

o No R.3, o indicador 3.4 xustifican que mdis de 20 persoas participaron por
vez primeira nun Encontro de O Globo. Este dato pode verificarse nos listados
das anteriores ediciéns de O Globo pero paga a pena completar este
indicador de xeito que mida outras cuestién como aprendizaxes concretos da
asistencia, por exemplo.

= A pesar das melloras incorporadas, plasmadas no informe final por SIG, pode
ser moi pertinente pensar como darlle maior espazo ao Globo como Observatorio
que recolla, analice e propofia novas formas de facer EPDCG en Galicia co resto

de actores implicados como ese “Lugar desde onde se observa algo”.

» A pesar da utilidade das enquisas unha vez finalizadas as actividades como o
caso dos Encontro ou as Xornada formativas, seria oportuno repensar na hora da
sta elaboracién, na inclusién de novas preguntas avaliadoras que permitan
arpofundar mdis alé do grado de satisfaccién, na experiencia e no posible
impacto multiplicador que ten esa asistencia e asi avanzar no proceso dunha
medicién da calidade (méis cualitativa) da proposta de O Globo.

= A difusién acada o seu obxectivo, é atractiva e clara, pero serd necesario seguir
analizando outras férmulas complementarias para comunicar a iniciativa para
qgue a ferramenta de O Globo tefia maior uso (similar ao esforzo humano e
econdmico realizado).

» Experimentar novas féormulas de difusion de O Globo a pesar da dificultade de
lograr alta participacién nestes espazos pensando a forma de atraer & xente nova
evitando férmulas “agotadas” (como o exemplo do cartaz (1.4.8) utilizado na
difusién na Universidade de Coruiia).

10 https://academia.gal/dicionario/-/termo/observatorio
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e Anexo 1.- Proposta de servizos.
e Anexo 2.- Presentacién andlise inicial O Globo ao equipo de SIG.
e Anexo 3.- Fotografias observacién obsevacién participante.
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1. ANTECEDENTES E CONTEXTO.

Desde a Resolucién sobre “Educaciéon para o Desenvolvemento e sensibilizaciéon da
opinién publica europea a favor da cooperacién ao desenvolvemento (2001), existe un
compromiso crecente e progresivo por ampliar o alcance da Educacién para o
Desenvolvemento mediante a sta inclusién nos plans e programas educativos, por
estreitar os vinculos entre os diferentes actores e axentes involucrados e por concretar
contidos, metodoloxias e recursos da Educacién para o Desenvolvemento e Cidadania
Global, que comprende dende a Educacién para o Desenvolvemento, Educacién en
Dereitos Humanos, Educacién para a Sustentabilidade, Educacién para a Paz e
Prevencién de Conflitos e Educacién Intercultural; constituindose nas dimensiéns globais
da Educacién para a Cidadania (Unién Europea, 2002).

Existe, obviamente, unha relacién directa da Educacién para o Desenvolvemento e os
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, que orientan entre outras cousas as
politicas e programas de cooperacién ao desenvolvemento con miras ao ano 2030.
Entre estes obxectivos sinalase a necesidade de garantir unha educacién inclusiva,
equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida
para todas as persoas.

No eido estatal, a Educacién para o Desenvolvemento recofiécese coma un
componente clave na politica de cooperaciéon na Lei 1/2023, de 20 de febrero, de
Cooperaciéon para o Desenvolvemento Sostible e Solidariedade Global e, a nivel
autondémico, coa aprobaciéon da Lei 10/2021, de 9 de marzo, reguladora da accién
exterior e da cooperacién para o desenvolvemento de Galicia reafirmase o
compromiso e, asume como propia, a responsabilidade de cooperar con outros paises
para propiciar o seu desenvolvemento integral e impulsar e promover a participacién
social e cidadd nas acciéns de cooperacidon para o desenvolvemento, asi como
fomentar a educacién para o desenvolvemento e a sensibilizacién da sociedade galega
sobre a realidade dos pobos mdis desfavorecidos, potenciando unha ética asentada en
valores de convivencia pacifica, tolerancia e igualdade entre as persoas.

Na mesma lifia, tamén desde o V Plan Director da Cooperaciéon Galega (2023-2026)
apéstase na L.A.3.3 por “Mellorar a calidade e o impacto da educacién para a
cidadania global”.

Asemade, a Lei Orgéanica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei
Orgdnica 2/2006, de 3 de maio, de Educacién, recofiece a importancia de atender ao
desenvolvemento sostible de acordo co establecido na Axenda 2030. Asi, a educaciéon
para o desenvolvemento sostible e a cidadania mundial deberéd incardinarse nos plans
e programas educativos da totalidade do ensino obrigatorio, incorporando os
cofecementos, capacidades, valores e actitudes que necesitan todas as persoas para
vivir unha vida frutifera, adoptar decisién fundamentadas e asumir un papel activo —
tanto no dmbito local como mundial- & hora de afrontar e resolver os problemas
comins a todos os cidaddns do mundo.



A educacién para o desenvolvemento sostible e para a cidadania mundial inclde a
educacién para a paz e os dereitos humanos, a comprensién internacional e a
educacién intercultural, asi como a educacidén para a transicion ecoldxica, sen
descoidar a accién local, imprescindibles para abordar a emerxencia climdtica, de
modo que o alumnado cofieza que consecuencias tefien as nosas accidns diarias no
planeta e xerar, por conseguinte, empatia cara & sta contorna natural e social.

Neste contexto, e produto dunha longa traxectoria de traballo no eido da educaciéon
para a cidadania global en Galicia a ONGD Solidariedade Internacional de Galicia, no

marco da concesién da subvenciéon concedida por parte da Subdireccién Xeral de
Cooperacién Exterior da Xunta de Galicia para a execucién dunha nova edicién do

“GLOBO: Observatorio para educar na cidadania global” “ na convocatoria do 2024,

precisa da contratacién dun servizo externo da elaboracién dunha Lifia de base que
permita realizar unha fotografia da realidade da educacién para o desenvolvemento
asi como unha Avaliacién final que poda medir o impacto dos resultados acadados con
esta nova aposta do GLOBO e o seu impacto en Galicia.

O GLOBO é unha ferramenta para a promocién da cidadania global. O GLOBO
alberga e impulsa micro-experiencias de transformaciéon social compartidas coa
sociedade a través dun encontro anual e dun espazo web que alberga entre outras
ferramentas, as micro-experiencias.

Preséntase, nesta proposta de servizos, as claves metodoléxicas e o enfoque de traballo
necesario que poda medir impactos nunha proposta destas caracteristicas.



2. OBXECTO E METODOLOXIA.

o OBXECTO.

Servizos de Asistencia Técnica para Solidariedade Internacional de Galicia para a
realizacién dunha Lifia de base e unha Avaliacién final no marco dunha nova edicién
do “GLOBO: Observatorio para educar na cidadania global” ao longo do 2024 e
2025.

Asi, esta asistencia técnica concretarase en:

e RESULTADO 1: Elaboracién dunha lifia de base que permita debuxar unha
fotografia da situacién actual (presente) da experiencia do GLOBO a partir da
andlise do estado do espazo web e das microexperiencias desenvolvidas,
concretamente:

o Desefo metodoléxico da lifia base.

o Definicién da naturaleza dos datos necesarios e criterios de andlise
nunha experiencia de continuidade como é O GLOBO.

o Definicién dos Instrumentos de recoleccién de informacién.

o Recollida de informacién no espazo web e no espazo fisico
seleccionando actores clave e microexperiencias (dmbito educativo,
terceiro sector e da Coordinadora Galega de ONGDs e administracién)

o Procesamento de datos recollidos e andlise da informacién

o Informe Preliminar, e discusién de resultados, con Solidariedade
Internacional de Galicia

o Informe final da Lifia de Base 2024-2025 da experiencia O GLOBO.

e RESULTADO 2: Avaliacién final do proceso', que permita medir o impacto do
GLOBO nos avances da Educacién para o Desenvolvemento e Cidadania
Global en Galicia, asi como a lexitimacién e recofiecemento desta ferramenta.

A partir da informacién levantada na Lifia de Base e dos indicadores da Matriz
de Marco Léxico, recollidos e sistematizados polo persoal de Solidariedade
Internacional de Galicia, do proxecto financiado na convocatoria de Proxectos
de Educacién para o Desenvolvemento e a Cidadania Global 2024 realizarase
unha avaliacién final que permita medir os impactos acadados. Para iso serd
preciso:
o Desefo dun sistema de avaliacién final especifico, a partir dos
indicadores obxectivos, cuantitativos e cualitativos, marcados na MML
e para cada unha das accions de Educacién para o Desenvolvemento
sobre as que se levantou a Lifa de Base.
o Revisién documental, recollida inicial de datos e preparacién das
visitas as microexperiencias seleccionadas coa colaboracién dos

T A Avaliacién realizada pola Asistencia Técnica estard centrada de forma especifica nunhas prdcticas
destacadas do GLOBO, a partir do foco posto pola Lifa de Base levantada.



equipos docentes responsables de cada intervencién e outros actores
clave vinculados & Educacion para o Desenvolvemento e a Cidadania
Global.

o Realizacién de visitas aos centros de ensino e microexperiencias
obxecto da avaliacién. Recollida de informacién primaria xunto aos
actores clave (alumnado e profesorado) e recollida de informacién
secundaria  complementaria  segundo o contexto de cada
microexperiencia analizada.

o Devolucién de resultados preliminares e retroalimentaciéon (Informe
borrador) con Solidariedade Internacional de Galicia

o Elaboracién do Informe Final de Avaliacién e presentacién do
mesmo conforme ao prazo acordado pola entidade contratante.

METODOLOXIA

Esta Asistencia Técnica apoiarase en diferentes metodoloxias ao longo de todo o servizo

gue poden agruparse, segundo o resultado previsto, nun enfoque complementario
tedrico e prdctico.

Asi, a parte tedrica:

Revisién e andlise en profundidade de documentacién das accidéns executadas
no Globo no eido da Educacién para do Desenvolvemento, nos
microexperiencias e entidades seleccionadas conxuntamente con Solidariedade
Internacional de Galicia. Esta andlise axudard a sistematizar procesos, sacar
conclusiéns e destacar tendencias que permitan reorientar estratexias da
Educacién para o Desenvolvemento a futuro en Galicia.

Na andlise e revision da documentaciéon xerada polas microexperiencias no
momento da avaliacién final.

Na mesma lifia contard cunha metodoloxia prdctica que se apoiard na definicién de

ferramentas para a recollida de informacién e organizacién de entrevistas en

profundidade aos actores clave vinculados ao terceiro sector ou a Coordinadora
Galega de ONGDs ou ao dmbito educativo..

Para a recollida de informacién harmonizaranse técnicas cualitativas e cuantitativas:

Cualitativas: andlise discursivo, entrevistas en profundidade e grupo de
discusion.

Cuantitativas:  para  dar resposta  a aquelas preguntas que requiran
cuantificacién.

Esta combinacién de técnicas permitird captar datos desde unha dobre vertente:



Datos primarios, xerados a partir da aplicacién de técnicas especificas de captaciéon de
datos e dirixidas 4 realizaciéon da andlise.

Datos secundarios, sistematizados a partir da propia documentacién recopilada
(actividades, microexperiencias, informes das microexperiencias analizatas, etc.)

Tanto no enfoque tedrico como prdctico traballarase a partir dos criterios de
obxectividade, calidade, discrecién e profesionalidade ao longo de todo o proceso
tendo sempre en conta as seguintes premisas:

1. Imparcialidade: neutralidade, transparencia e equidade no proceso de andlise e

xeracién de conclusiéns

2. Credibilidade: validez e o rigor na andélise dos datos empregados no proceso.

3. Cardcter retroalimentador: xeracién de informacién que contribuia a
retroalimentar o proceso de toma de decisiéns e a aprendizaxe para as seguintes
convocatoria do GLOBO.



3. DEFINICION DO PLAN DE TRABALLO

Poden avanzarse, de forma aproximada, a organizacién do servizo proposto nas
seguintes fases:

Plan de Traballo previsto para o RESULTADO 1 (Elaboracién da Lifia de Base) Fase de

gabinete (inicial) (Duracién: 2 semanas)

o Revisién de informacién das accidns executadas (encontros, guias,
materiais de comunicacién, etc ) no GLOBO a partir do criterio acordado
con SIG ben criterio temporal, sectorial, xeogréfico ou de impacto.

o Desefno metodoléxico da lifia base

o Definicién da naturaleza dos datos necesarios para sGa posterior
andlise

o Definicién dos Instrumentos de recoleccién de informacién

Fase traballo de campo (presencial e/ou virtual) (Duracién: 2 semanas)

e Entrevistas a actores clave das microexperiencias do GLOBO seleccionadas
e Grupo de discusién presencial organizado con representaciéon dos diferentes
actores clave.

Fase de gabinete (final): (Duracién: 1 semana)

o Procesamento de datos recollidos e andlise da informacién

o Informe Preliminar e discusién de resultados con Solidariedade
Internacional de Galicia

o Informe final da Lifia de Base



Plan de Traballo previsto para o RESULTADO 2 (Avaliacién final )

Fase de Gabinete. (Duracién: 2 semanas)

A. REVISION DOCUMENTAL: Serd preciso analizar todos os documentos derivados
das anteriores convocatorias e documentos de avaliacién vinculadas ao GLOBO

e definir principais necesidades de informacién. Todo iso para completar o
sistema de avaliacién desefiado para o conxunto das accions obxecto de
avaliacién en coherencia coa sta |éxica interna adecuando co mdéximo as
técnicas de investigacién e dindmicas a empregar . Trdtase asi de procurar que o
sistema de avaliaciéon desenado estea orientado a:

= Comprobar o impacto do GLOBO, e seu espazo fisico e o seu espazo web.

* Facilitar toma de decisiéns futuras, servindo de base para a mellora
continua.

= Comprender os limites e acertos da experiencia O GLOBO de Educacién
para o Desenvolvemento para definir cara onde avanzar.

Entre os documentos que serdn revisados para a realizacién da avaliacién final
encontraranse:

* Documento de Formulacién do Proxecto financiado pola Cooperacién
Galega

*  Matriz de Marco Léxico da Intervencién?.

* Informacién bdsica das convocatorias anteriores do GLOBO?

* Informacién pUblica no espazo web O Globo e O Prisma.

» Lifa de base, diagnésticos e/ou estudos especificos.

* Documentaciéon e fontes de verificacién vinculada ds microexperiencias
pasadas e a sUa continuidade.

» Estudos/Informes sobre Educaciéon para o Desenvolvemento nos actores
implicados.

»= Qutros que sexan considerados de interés pola equipa de consultoras unha
vez recibido a informacién a revisar

B. RECOLLIDA INICIAL DE DATOS: Nesta fase procederase ao desefio das
ferramentas metodoléxicas para a recollida, procesamento e andlise da
informacién, que garantan a fiabilidade das fontes e o rigor no seu
procesamento e andlise. A recollida inicial de datos realizarase en base ds
microexperiencias seleccionadas e a documentacién de referencia dos centros de
ensino analizados. Como xa se comentou anteriormente, os datos captaranse
desde unha dobre vertente:

2 O indicadores marcados da Matriz de Marco Léxico, serdn recollidos e sistematizados polo persoal de Solidariedade
Internacional de Galicia,
3 Definirase o criterio de andlise posteriormente con SIG segundo avance a Asistencia Técnica.



A. Consulta de Fontes Secundarias de datos:

¢ Recopilacién de documentacién e informes xerados ao longo da execucién
das accidns.

e Recopilacion de datos socio-educativos referidos ao dmbito territorial de
intervencién e & poboacién destinataria de cada intervencion.

e Andlise da documentacién previa, informes e estudos especificos.

B. Captacién de Datos Primarios mediante:

B.1 Técnicas cualitativas de recollida de dados:

e Observacién directa das acciéns realizadas mediante visitas in situ aos
centros de ensino (profesorado e alumando)

e Entrevistas en profundidade, sobre unha mostra dos/as principais axentes
implicados/as  na execucion das accidons de Educacién  para o
Desenvolvemento (centros de ensino, Coordinadora Galega de ONGDs, etc)

e Entrevistas grupais ou grupos de discusién.

e Andlise discursivos e observaciéon participante.

B.2 Técnicas cuantitativas de recollida de dados:

o Cuestionarios realizados a unha mostra do profesorado, alumnado dos
centros de ensino seleccionados e de actores clave vinculados ao eido
educativo ou do terceiro sector como a Coordinadora Galega de ONGDs.

C. DEFINICION DE INDICADORES: O equipo avaliador completaré os indicadores
marcados inicialmente e planificard o traballo cos actores clave implicados.
Durante o proceso de avaliacién, o equipo de avaliadoras manteré permanente
comunicacién coa entidade contratante

D. PREPARACION DA AXENDA DE TRABALLO: levaranse a cabo entrevistas
cos/coas informantes clave das experiencias seleccionadas e obxecto de

avaliacién. En coordinacién con eles procederase & identificacién doutros actores
clave.



3.2 Readlizacién das visitas aos centros/espazos nos que tiveron lugar
microexperiencias do GLOBO (Duracién: 2 semanas)

O equipo avaliador encargardse de realizar as tarefas de avaliacién de xeito
coordinada co equipo de Solidariedade Internacional de Galicia e cos equipos
implicados dos Centros de Ensino seleccionados para medir o impacto das
microexperiencias do GLOBO

As visitas aos centros de ensino desenvolveranse nun periodo temporal de 2
semanas. Durante as mesmas realizaranse:

Reunidns, entrevistas en profundidade con actores clave.
Grupos focais ou de discusién con carécter participativo..
Visitas de observacién directa ou recofiecemento.
Revisién de documentacién in situ.

Toda a informacién recabada deberd quedard rexistrada para a sta posterior
inclusién no informe final de avaliacién.

Durante todo o proceso de recollida da informacién necesaria, o equipo avaliador
seguird un enfoque eminentemente participativo e préctico. Participativo,
convocando ao alumnado e profesorado implicado e entidades clave nas diferentes
microexperiencias e prdctico, tendo como base preguntas concretas a cada
interlocutor/a en funcién da necesidade de informacién.

Serd critério da equipa tentar a paridade nos grupos focais e nos atores chave a
enfrevistar, tentando analizar as necesidades diferenciadas de nenos e nenas,
profesores e profesoras ou outro perfil profesional.

3.3 Elaboracién do Informe de Avaliacién (Duracién: 2 semanas)

e Andlise dos Datos.

Para determinar a pertinencia dos obxectivos, o seu grao de realizacién, a eficiencia
na execucion, a eficacia, o impacto e a sostibilidade das microexperiencias o sistema
de avaliacién establecerd un procedemento de andlise de contidos que combine:

Andlise de datos cualitativos: realizacién de resimes descriptivos ou mediante
clasificaciéon das respostas en categorias

Andlise de datos cuantitativos: aplicaciéon de técnicas de tratamento estatistico
de datos e andlise descritivo.

e Traballo de Gabinete: Elaboracién do Informe de Avaliacién (borrador
e definitivo)

As conclusiéns extraidas do proceso avaliador definiranse, na medida do posible, a
modo de recomendaciéns, que poidan ser integradas como base nos mecanismos



de elaboracién das decisiéns para futuras intervenciéns no eido da Educacién para o
Desenvolvemento en Galicia. Deste xeito, contémplase unha doble finalidade para a
avaliacion:

* Finalidade formativa, de maneira que se identifiquen as necesidades de
mellora de xestién sobre a base da consecucién dos obxectivos e

os resultados previstos.
* Finalidade sumativa para mellorar o cofecemento sobre o dmbito de

actuacién de cara ao futuro da Educacién para o Desenvolvemento en
Galicia.

Finalizada a revisién da primeira versién do documento procederase ao envio, por
correo electrénico, da versién final do Informe de Avaliacién & persoa responsable
da entidade contratante.



4. CRONOGRAMA

A previsién temporal do servizo serd similar & seguinte planificacién:

PLAN DE 2024

TRABALLO
RESULTADO 1
LINA DE BASE
(por semanas)

MES 1

MES2

Semana
1

Semana
2

Semana
3

Semana
4

Semana
1

Semana
2

Fase de gabinete
inicial (recollida
de informacion)

Fase traballo de
campo nos
centros de ensino
seleccionados

Fase de gabinete
(final).
Procesamento de
datos e
elaboracién da
lina de base

PLAN DE
TRABALLO
RESULTADO 2
AVALIACION
FINAL

(por semanas)

2025

NOVEMBRO

DECEMBRO

Semana
1

Semana

2

Semana

3

Semana
4

Semana
1

Semana
2

Fase de Gabinete
(revision
documental)

Fase de traballo
de campo
(realizacién das
visitas aos Centros
de Ensino)

Fase de Gabinete
(Elaboracién do
informe de
avaliacién)




5. PREZO DO SERVIZO

CONCEPTO PREZO*

RESULTADO 1: ELABORACION DA LINA DE BASE da iniciativa 2.300,00 €
“O GLOBO_Observatorio para educar na cidadania global 2024-
2025”
RESULTADO 2: AVALIACION FINAL DO PROXECTO *“O 2.600,00 €
GLOBO_ Observatorio para educar na cidadania global 2024-
2025”

TOTAL 4.900,00€

4 IVE incluido




6. EQUIPA PROPOSTA PARA A ASISTENCIA TECNICA

A equipa técnica que conformard esta Asistencia Técnica conta con duas persoas

con importantes fortalezas para o desenvolvemento do servizo ofrecido:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Experiencia especifica, e recente, na prestaciéon de servizos de consultoria de
avaliacién ex-ante de proxectos e programas de Educacién para o
Desenvolvemento e Cidanania Global, e de proxectos de Cooperacién exterior
para a Xunta de Galicia, Concello de Santiago, Concello de Lugo e outros
donantes.

Experiencia docente no eido da educacién formal, especificamente vinculada a

metodoloxia de xestién de proxectos de cooperacién universitaria para o
desenvolvemento para a RGCUD nos anos 2022 e 2023, e non formal
(xornadas, seminarios, obradoiros e cursos) no entorno galego.

Ampla experiencia de traballo no Sistema de Cooperacién Internacional ao
Desenvolvemento, tanto no contexto da Administracién Europea, Espafiola e
Galega como na cooperacién municipal, desenvolvida polo terceiro sector ou
outros axentes da cooperacién internacional ao desenvolvemento.

Conecemento en profundidade da metodoloxia de xestion de proxectos da
Cooperacién Espafola (AECID) e da Cooperacién da Unién Europea
(Europeaid)

Experiencia de traballo sobre o terreo en Paises en Vias de Desenvolvemento en
América Latina, Asia e Africa, en misiéns de curta e longa duracién, para
desenvolvemento de servizos de identificacién, formulacién e avaliaciéon de
proxectos e programas de cooperacién ao desenvolvemento

Habilidades e cofiecementos tedrico-précticos e normativos do Sistema de
Cooperacién Internacional ao Desenvolvemento.

Alta capacidade de traballo individual e traballo colectivo.

Formacién especifica no eido da cooperacién ao desenvolvemento, da
educacién e da transversalizacién do enfoque de xénero e dereitos humanos.

Gran sensibilidade e profesionalidade coas particularidades, dificultades e
complexidades das situaciéns de pobreza, violaciéon de dereitos humanos, falta
de acceso a recursos e servicios bésicos, exclusién social e desigualdade.



O equipo estaria conformado por:

¢ Virginia Romero Sobral

Licenciada en CC Politicas e da Admén. Méster en Accidén Solidaria Internacional de
Europa: Cooperacién Internacional, Axuda Humanitaria e Migracién, Asilo e Refuxio.
Diploma de Estudos Avanzados en América Latina, e Doctoranda en “Andlise
comparada dos modelos de formacién en Cooperacién internacional ao

Desenvolvemento no Sistema Universitario Galego e a sta contribucién real ao alcance
da Axenda 2030 en Galicia”

Experta con mais de 20 anos de experiencia na identificaciéon, formulacién, xestién,
xustificacién e avaliacién de programas e proxectos de cooperacién ao
desenvolvemento financiados pola Unién Europea, AECID, Xunta de Galicia e Fondo
Galego de Cooperacién (cooperacidén municipal)

Ampla experiencia na prestacién de servizos de avaliaciéon ex-ante para a Subdireccion
Xeral de Cooperacién Exterior da Xunta de Galicia, a -antiga- Obra Social Caixa
Galicia, Concello de Santiago, etc. Experiencia docente como profesora interina na
Universidade de Vigo.

e Esther Rodriguez Lépez.
Licenciada en Dereito e Mdéster en Asuntos da Unién Europea.

Experta con mais de 20 anos de experiencia na identificacién, formulacién, xestion,
xustificacién e avaliacién exante e ex-post de convenios, programas e proxectos de
cooperacién ao desenvolvemento financiados pola Unién Europea, BID, AECID, Xunta
de Galicia e outros doantes.

Ampla experiencia na prestacion de servizos de avaliacién ex-ante para a Subdireccién
Xeral de Cooperaciéon Exterior da Xunta de Galicia, a —antiga- Obra Social Caixa
Galicia, o Concello de Santiago e o Concello de Lugo e ex-post (mUltiples doadores) de
convocatorias publicas de subvenciéns dirixidas a ONGDs e outros axentes.



ANEXO 8.2
SE INICIAL DO GLOBO

s

ANALI

e S
g

PRESENTACION

-

Proxecto PR804A 2024-24:

“O Globo: Observatorio, escola e espazo de
participacién”,

DEVALAR

Consultoria en cooperacién internacional

Avaliacién Externa: O Globo: Observatorio, Escola e Espazo de Participacion.



Revisién inicial
O GLOBO Proxecto O Globo

Balance LINA DE BASE_ CONVOCATORIA 2024.

Compartimos debilidades identificadas para “perfilar” as
necesidades da Lina de Base, xerar maiores impactos do

) GLO Bo proxecto e rendimento do servizo da Asistencia Técnica

de Devalar.

DOCUMENTACION REVISADA:
DO PROXECTO

-MML
*FORMULACION RESUMO DAS AVALIACION 2020-2023
Encontro con SIG. *BALANCE DE O GLOBO
22 05.2025. «CONCLUSIONS XUNTANZA SOLIDARIEDADE

Santiago de Compostela INTERNACIONAL DE GALICI A 28.03.25 _ )
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Dificultades de partida : Abstraccidon e ambicion

A identificacién de partida non é correcta.
Non estd correctamente formulado

problema central (é a solucién) a partir de

ahi desencadenan outros erros.

Confusién na presentaciéon do proxecto

As tres fases de participacién (Luces-
Cdmara-Accién) resultan atractivas polas
metéforas cinamatogrdéficas, pero pouco
claras.

Soan ben pero non facilitan a comprensién
do proceso metodoldxico real que segue o
proxecto.

Multiplicidade de Obxectivos

Preséntanse demasiados obxectivos: promover a
cidadania global, realizar incidencia politica,
impulsar microexperiencias, buscar
transformacién social, etc.

O GLOBO é un observatorio, unha ferramenta...
Ambicién

Os obxectivos son demasiado amplos. Falta
concrecién. Esa ambicién dificulta medir o
seu impacto real.

Pouca adaptacion entre as limitaciéns da
convocatoria e a proposta presentada.

Made with GAMMNA
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Arbore de problemas errénea

X4 Mestura casusas e efectos, problemas con soluciéns
Obxectivo especifico pouco medible
Falta concrecién e tanxibilidade
Indicadores sen calidade
oll Miden execucién de actividades pero non a transformacién buscada
> Resultados pouco tanxibles

Dificilmente medibles na prdctica

Made with GAMMNA
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Propostas para o novo enfoque O GLOBO

r ul et
% !

Manter e consolidar Evitar Redefinir Lina base -KM 0 2025 -

> Reeb el prefasaree @ arasdl e Replicar erros da formulacién. e Aproveitar experiencia-2017 (datos 2 anos)

e Ampliar microexperiencias_ mellor * Profundizar nas claves dos proximod
* Encontro anual de participacién profundizar nas existentes. encontros

. : . . : L
e Espazo web creado como base Desmotivar ao profesorado implicado Indicadores Utiles (impacto) e concretos

de datos
e Excesiva ambicién -non xera impactos.® Temdticas anuais con invitados/as
Proceso lento con necesidade de “estrela” propostos con antelacién.
acompanamento.

e Establecer conexién con premio EPDCG

Made with GAMMNA
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OE: PROMOVER OPORTUNIDADES PARA UNHA APRENDIZAXE
SIGNIFICATIVA EN MATERIA DE PARTICIPACION CON PERSPECTIVA
GLOBAL E FEMINISTA DAS PERSOAS ACTIVISTAS E VOLUNTARIAS DE

COLECTIVOS FORMAIS E NON FORMAIS DE GALICIA (CON ESPECIAL
ATENCION A MOCIDADE) E DO PROFESORADO GALEGO

RESULTADO 3: HABILITADO UN ESPAZO DE
ENCONTRO DE PARTICIPACION SOCIAL PARA O

EXERCICIO DA CIDADANIA GLOBAL, VIl ENCONTRO.

O GLOBO COMO ESPAZO DE PARTICIPACION.

Made with GAMMNA
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OE: AMPLIAR O NUMERO DE PROFESORADO GALEGO QUE SE

ACTIVE E IMPLIQUE LEVANDO A AULA ACCIONS QUE FOMENTEN
A EDUCACION PARA O DESENVOLVEMENTO E A PARTICIPACION
SOCIAL, XERANDO PENSAMENTO CRITICO E TRANSFORMADOR

DO ALUMNADO GALEGO.

RESULTADO: FORTALECIDA A PARTICIPACION SOCIAL
A TRAVES DUN ESPAZO DE REFLEXION E INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS PARA O EXERCIZO CRTITICO DA
CIDADANIA GLOBAL.

Made with GAMMNA
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| R3.1.- VIl Encontro de O Globo celebrado.

| R3.2.- 12 colectivos participan no VIl Encontro de O Globo.

| R3.3.- 5 centros educativos participan no VIl Encontro de O Globo.

| R3.4.- 20 persoas participan por vez primeira nun Encontro de O Globo.

| R3.5.- Polo menos, 1 representacion do Sur Global participard no VIl Encontro de O globo.

| R3.6.- Mdis de 50 persoas participan no VIl Encontro de O Globo.

| R3.7.- 70 % das persoas participantes indican mediante unha enquisa cuberta ao finalizar o
Encontro que o espazo habilitado favoreceu a adquisicién de aprendizaxes para a participacién
social.

IR3.8.- O 60% das persoas asistentes ao VIl Encontro de O Globo son mulleres.

Made with GAMMNA
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O GLOBO

Balance

) GLOBO

Observatorio
paraeducar solidariedade
nacidadania Global internacional

COOPERACION & ’ ’
GALEGA :.i*.:
[ BN )

Made with GARMNA


https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma

, ~ ANEXO 8.3
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Proxecto PR804A 2024-24:
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participaciéon”.
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DEVALAR

Consultoria en cooperacién internacional
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VIl ENCONTRO O GLOBO 13.07.2025

CENTRO DE ESTUDOS AVANZADOS — SANTIAGO DE COMPOSTELA

Feira de Microexperiencias de Transformacién Social onde os colectivos presentaron as sGas iniciativas.

R Y g oy U
Feira de Microexperiencias de Transformacién Social.



Contacontos.



ENCONTRO ABERTO CON MARIA GALINDO 08.01.2026

“NON SE PODE DESCOLONIZAR SEN DESPATRIARCALIZAR”

MUSEO DO POBO GALEGO — SANTIAGO DE COMPOSTELA
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